

Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ №1
 О.А. Шалупенко
 « 17 » 09 2021 г.

План мероприятий по реализации технического задания – апробации Примерных рабочих программ

в МБОУ СОШ №1 имени героя Советского Союза А.С. Александрова

г.Николаевска-на-Амуре Хабаровского края

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации и	Ожидаемый практический и научно- методический результат	Ответственный
1	Целевой компонент			
	Цель – апробация и оценка практической возможности использования "Примерных рабочих программ" и "Типового комплекта методических документов" как составляющих обновленных ФГОС начального и общего образования. Задачи: 1. Анализ возможности применения (апробации) Примерной рабочей программы в учебном процессе. 2. Экспертная оценка Примерной рабочей программы и Типового комплекта методических документов. 3. Представление опыта работы по апробации и реализации Примерной рабочей программы по предмету.			
2	Организационно-деятельностный компонент			
2.1	Разработка и оценка необходимых условий реализации апробации: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение апробации, система социального партнёрства			

2.1.1	Приказ о назначении ответственных лиц за проведение апробации в образовательной организации с приложением списка учителей	Сентябрь 2021	Приказ о назначении ответственных лиц за проведение апробации.	Директор МБОУ СОШ №1 О.А. Шалупенко
2.1.2	Разработка плана мероприятий МБОУ СОШ №1 по реализации технического задания (Министерство образования и науки Хабаровского края Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития образования»)	Сентябрь 2021	План мероприятий МБОУ СОШ №1 по реализации технического задания	Заместитель директора по учебной работе О.В. Коновалова
2.1.3	Создание страницы на сайте школы и освещение там результатов деятельности по апробации	Сентябрь 2021	Создание страницы на сайте школы	Ответственный за ведение школьного сайта М.А. Воробьева
2.1.4	Проведение процедуры оценки.	В течение года	Заполненные анкеты (результаты экспертизы)	Учителя - предметники
2.1.5	Заседание педагогического совета по теме "Обновление ФГОС начального и основного общего образования"	Декабрь 2021	Педагогический совет	Директор МБОУ СОШ №1 О.А. Шалупенко
2.1.6	Заседание Методического совета. Обсуждение вопросов апробации Примерных рабочих программ по учебным предметам.	Декабрь 2021	Методический совет	Заместитель директора по учебной работе О.В. Коновалова
2.1.7	Заседание предметных школьных методических	Декабрь	ШМО	Руководители

	объединений учителей-предметников	2021		ШМО
2.1.8	Проведение круглого стола по итогам апробации Примерных рабочих программ по учебным предметам	Май 2022	Обсуждение проблем, возникших в ходе апробации	Заместитель директора по учебной работе О.В. Коновалова
2.1.9	Участие педагогов в семинарах, проводимых координатором апробации ФГБНУ «ИСРО РАО» и краевых семинарах-совещаниях, проводимых КГАОУ ДПО «ХК ИРО»	В течение года	Научно-методическое сопровождение апробации	Учителя-предметники
2.1.10	Составление ежеквартальных отчетных материалов о ходе апробации и выполнения плана реализации технического задания, предоставление данных материалов в КГАОУ ДПО «ХК ИРО».	В течение года	Отчеты по техническому заданию	Учителя-предметники
2.1.11	Организация консультационной работы для педагогов-участников апробации по учебным предметам	В течение года	Методическая поддержка учителей-предметников	Заместитель директора по учебной работе О.В. Коновалова
2.1.12	Проведение заседаний рабочей группы по апробации	В течение года	Обсуждение хода апробации	Заместитель директора по учебной работе О.В. Коновалова
2.2	Реализация содержания апробации. Внесение корректив в реализуемые рабочие программы по ходу апробации			
2.2.1	Заседание предметных школьных методических объединений учителей-предметников и внесение изменений в рабочие программы	В течение года	ШМО	Руководители ШМО
2.3	Обобщение результатов апробации			
2.3.1	Формирование экспертного заключения по результатам апробации, предоставление экспертного заключения в	Декабрь 2021-май	Заполнение экспертного	Заместитель директора по

	ФГБНУ «ИСРО РАО» и КГАОУ ДПО «ХК ИРО»	2022	заклучения по результатам апробации	учебной работе О.В. Коновалова
2.4	Представление и тиражирование опыта и результатов апробации			
2.4.1	Презентация опыта в рамках близких по тематике краевых мероприятий и Августовской конференции педагогических работников	Январь – август 2022	Обобщение результатов апробационной практики	Заместитель директора по учебной работе О.В. Коновалова
2.5	Разработка и проведение внутреннего мониторинга по определению уровня готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО и ООО, реализации примерных рабочих программ			
2.5.1	Проведение и разработка внутреннего мониторинга по определению уровня готовности МБОУ СОШ №1 к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022	Результаты внутреннего мониторинга	Заместитель директора по учебной работе О.В. Коновалова
3	Информационно-методическое распространение опыта			
3.1	Участие в районных, краевых мероприятиях	В течение года	Выступления, презентация опыта реализации примерных рабочих программ	Администрация
3.2	Информационная кампания на странице сайта МБОУ СОШ №1	В течение года	Наполнение страницы	Ответственный за ведение школьного сайта М.А. Воробьева